
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1094 
 

УНАФЭ №1094 
 

БЕГИМ №1094 
                   
 
« 8 » июня 2022г. 

 

О возможности изменения цены контракта, заключенного 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

в целях обеспечения муниципальных нужд Местной администрации 
городского округа Нальчик, предметом которого является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства, проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия 
 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от            
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 
2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», на основании распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 18 февраля 2022 года № 292-р, в связи с существенным 
увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Изменить в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» существенные условия муниципального контракта от 27 апреля 
2020 года № 0104300014420000020_215024 на выполнение работ по капи-
тальному ремонту танцевального зала (далее - контракт), заключенного             
между МКУ «Управление капитального строительства» Местной админи-
страции городского округа Нальчик (заказчик) и обществом с ограниченной 
ответственностью «ТРАНС СТРОЙ» (подрядчик), в том числе изменение 
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(увеличение) цены контракта (не более чем на тридцать процентов), на сумму                       
9746753,25 рублей, при совокупности следующих условий: 

-изменение существенных условий контракта осуществляется в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств 
местного бюджета городского округа Нальчик в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и 
не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены                   
контракта более чем на 30 процентов; 

-предусмотренные проектной документацией соответствующего объек-
та капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или 
техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, стро-
ительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количе-
ственных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или техни-
ческого заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) 
физические объемы работ, конструктивные, организационно-
технологические и другие решения не изменяются; 

-размер изменения (увеличения) цены контракта определяется согласно 
Методике составления сметы контракта, предметом которого являются стро-
ительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержден-
ной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 841/пр, а цена 
контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн рублей, по           
результатам повторной государственной экспертизы проектной документа-
ции, проводимой в части проверки достоверности определения сметной сто-
имости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса                
объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению                           
объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 4514  Положения об          
организации и проведении государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О                 
порядке организации и проведения государственном экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий»; 

-изменение существенных условий контракта осуществляется путем 
заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согла-
шения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчи-
ку в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
об изменении существенных условий контракта в связи с существенным                         
увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или)           
использованию при исполнении такого контракта, с приложением информа-
ции и документов, обосновывающих такое предложение; 

-контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему на 
дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены. 

2.Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 
строительства» Местной администрации городского округа Нальчик                     
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(Афашагов Р.В.) принять меры, обеспечивающие возможность изменения 
(увеличения) цены контракта, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, заключенного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ для 
обеспечения нужд Местной администрации городского округа Нальчик, в 
связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и 
(или) использованию при исполнении контракта, с учетом положений                    
настоящего постановления. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                   
А.А. Маремукова. 
 
 
И.о. Главы местной администрации 

  городского округа Нальчик 
 

А.Тонконог 
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