
Приложение №14 
 
 

ОТЧЕТ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

"Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик" 
II КВАРТАЛ_ 2022____ ГОДА 

 

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

программы, 
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственны
й 

исполнитель 
(должность, 

Ф.И.О.) 

Срок реализации основного 
мероприятия, мероприятия 

Показатель 
непосредственного 

результата 
Расходы (тыс. руб.) Причины неисполнения 

план факт 

наим
енова
ние, 
ед. 

изм. 

план факт 

бюджетн
ая 

роспись 
(по 

заключё
нным 

контракт
ам) 

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

мероприятия 

показателей 
бюджетной 

росписи 

начало оконча
ние 

начал
о 

оконч
ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 1 
«Дорожное 
хозяйство» 

Руководитель 
МКУ «ДДХиБ» 
Дзуганов А.В.; 
Начальник 
МКУ «УКС» 
Афашагов 
Р.В.; 

      

380 813,
844 
(МКУ 
«ДДХиБ»
) + 
717 125,
600 
(МКУ 
«УКС») 

148 830,
395 
(МКУ 
«ДДХиБ»
) + 
535 066,
532 
(МКУ 
«УКС») 

В процессе 
исполнения 

В процессе 
исполнения 

Основное 
мероприятие (ВП) 
1.1.1.1 Ремонт 

Начальник 
МКУ «УКС» 
Афашагов 

   км. 24,21 - 717 125, 
600  

535 066, 
532  

В процессе 
исполнения 

В процессе 
исполнения 



объектов улично-
дорожной сети, в 
том числе в рамках 
нацпроекта БКАД 
(капитальный 
ремонт, 
реконструкция, 
ремонт сплошным 
покрытием) 

Р.В.; 
подрядные 
организации 
определяются 
по итогам 
проведения 
аукционов 

 

ООО 
«Дорремстро
й-1» 
Реконструкци
я пр. 
Шогенцукова 
(от ул. 
Кешокова до 
ул. 
Осетинская) в 
г.о. Нальчик 

20.09.2
021 г. 

31.10.2
022 г. 

Выполняются 
работы. км. 1,486 - 53 016, 7

37 
16 505, 

316  
В процессе 
исполнения 

В процессе 
исполнения 

 

ООО 
«Урванское 
дорожное 
ремонтно-
строительное 
управление» 
Ремонт 
проспекта 
Ленина в г.о. 
Нальчик 

14.12.2
021 г. 

01.08.2
022 г. 

Выполняются 
работы. км. 4,99 - 203 142, 

063 
125 122, 
767  

В процессе 
исполнения 

В процессе 
исполнения 



 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью 
«СТРОЙРЕСУР
С» Ремонт 
проспекта 
Кулиева в г.о. 
Нальчик 

13.12.2
021 г. 

25.08.2
022  

Выполняются 
работы. км. 1,1 - 111 562, 

117 
104 035, 

066  
В процессе 
исполнения 

В процессе 
исполнения 

 

ООО 
«Урванское 
дорожное 
ремонтно-
строительное 
управление» 
Ремонт сетей 
уличного 
освещения и 
электроснабж
ения в г.о. 
Нальчик 

25.01.2
022 г. 

30.09.2
022 г. 

Выполняются 
работы. км. 6,09 - 49 955, 5

00 
34 618, 9

36  
В процессе 
исполнения 

В процессе 
исполнения 

 

ООО «УДРСУ» 
 Выполнение 
работ по 
устройству 
плиточного 
покрытия на 
тротуарах по 
пр. Ленина в 
г.о. Нальчик  

29.04.2
022 

01.09.2
022  

Выполняются 
работы.  км.  4,8 - 99 709, 

658  
93 146, 

547 

 

 

В процессе 
исполнения 

 

 

В процессе 
исполнения 



 

ООО «Выбор» 
 Выполнение 
работ по 
устройству 
плиточного 
покрытия на 
тротуарах по 
пр. Кулиева в 
г.о. Нальчик  

22.04.2
022  

10.09.2
022  

Выполняются 
работы.  км.  1,039 - 33 910, 

051   
24 650, 

190  

 

 

В процессе 
исполнения 

 

 

В процессе 
исполнения 

 

ООО 
«Партнер»  
Выполнение 
работ по 
капитальному 
ремонту ул. 
Головко (от 
пр. 
Шогенцукова 
до ул. 
Матросова) в 
г.о. Нальчик 

26.07.2
022 

01.09.2
022 

Выполняются 
работы.  км.  2,296 -  137 879, 

648 
123 439, 

196  

 

 

В процессе 
исполнения 

 

 

В процессе 
исполнения 

 

ООО 
«ДОРСТРОЙ»  
Выполнение 
работ по 
ремонту 
объектов 
улично-
дорожной 
сети в г.о. 
Нальчик 

26.07.2
022 

25.10.2
022 

Выполняются 
работы. км.  1,934 -  23 052, 6

44  
11 295, 

795  

 

 

В процессе 
исполнения 

 

 

В процессе 
исполнения 



 

ООО «Диск 
Строй» 
Выполнение 
работ по 
ремонту ул. 
Коширкой в 
г.о. Нальчик 

26.07.2
022  

22.08.2
022  

Выполняются 
работы.  км.  0,475 - 4 897, 

179 
2 252, 

708  

 

 

В процессе 
исполнения 

 

 

В процессе 
исполнения 

Основное 
мероприятие (ВП) 
1.1.2. Текущий 
ремонт малыми и 
большими картами, 
ремонт сплошным 
покрытием 
объектов улично-
дорожной сети  

Руководитель  
МКУ «ДДХиБ» 
Дзуганов А.В.; 
подрядные 
организации, 
определённы
е в ходе 
аукциона 

   кв.м; 
п/м 

согласно 
тех. 

задания
м 

- 13 852,6
49 

13 252,7
64, в том 

числе 
5 254,30

3 
(кредито

рская 
задолже
нность 
2021 г.) 

Исполнено В процессе 
исполнения 

 

ООО 
«Стройградсе
рвис», Ремонт 
УДС 

09.03.2
022 г. 

31.12.2
022 г. 

С 09.03.2022 
г. по 
31.12.2022 г. 

кв.м; 
п/м 

согласно 
тех. 
заданию 
а/б пр.ч. 
– 3128 
м2, 
трот.ч -
200 м2; 
исправл.
профиля 
без 
нов.мате
р.-1500 
м2; с 
добавл. 

согласн
о тех. 

задани
ю а/б 
пр.ч. – 
3128 
м2, 

трот.ч -
200 м2; 
исправ
л.проф
иля без 
нов.ма

тер.-
1500 

4 999,51
2 

4 999,51
2 исполнено исполнено 



– 3270 
м2; БК-
80 п/м 

м2; с 
добавл
. – 3270 
м2; БК-
80 п/м 

 ИП «Тлупов 
А.В.» 

14.09.2
021 г. 

14.10.2
021 г. 

С 14.09.2021 
г. по 

14.10.2021 г. 
кв.м 

Согласно 
техзадан
ию – 
683,25 
м2  

683,25 

599,548 
(кредито
рская 
задолж. 
2021 г.) 

599,548 
(кредито

рская 
задолж. 
2021 г.) 

исполнено  исполнено 

 ООО 
«Стандарт» 

09.03.2
021 г. 

31.12.2
021 г. 

С 09.03.2021 
г. по 
31.12.2021 г. 

кв.м; 
п/м 

согласно 
тех. 
заданию 
(а/б – 
7270 м2, 
исправл.
профиля 
без 
нов.мате
р.-
10222,5 
м2; с 
добавл. 
– 
10222,5 
м2), 
Установк
а 
дор.БК-
1100 
п/м; 
трот.БК-

а/б 
пр.ч. – 

8946,06
м2, 

трот.ч -
628 м2; 
исправ
л.проф
иля без 
нов.ма
тер.-23 
700 м2; 

с 
добавл

. – 
10222,5 
м2; БК-

176 
п/м 

1 000,0 
(кредито
рская 
задолж. 
2021 г.) 

1 000,0 
(кредито

рская 
задолж. 
2021 г.)  

исполнено  исполнено 



1100 п/м 

 ООО «ДСУ» 12.02.2
021 г. 

10.02.2
022 г. 

С 12.02.2021 
г. по 

10.02.2022 г. 

кв.м; 
п/м 

согласно 
тех. 
заданию
(разрабо
тка 
грунта – 
580 м3; 
отсыпка 
ПГС – 
690 м3 
по 
ул.Тхака
хова) 

согласн
о тех. 

задани
ю(разр
аботка 
грунта 
– 580 
м3; 

отсыпк
а ПГС – 
690 м3 

по 
ул.Тхак
ахова) 

598,812 
(кредито
рская 
задолж. 
2021 г.) 

598,812 
(кредито

рская 
задолж. 
2021 г.) 

исполнено исполнено 

 ООО «Транс 
Строй» 

12.02.2
021 г. 

10.02.2
022 г. 

С 12.02.2021 
г. по 

10.02.2022 г. 

кв.м; 
п/м 

согласно 
тех. 
заданию
(разрабо
тка 
грунта – 
700 м3; 
отсыпка 
ПГС – 
629 м3 
по 
ул.Тхака
хова) 

согласн
о тех. 

задани
ю(разр
аботка 
грунта 
– 700 
м3; 

отсыпк
а ПГС – 
629 м3 

по 
ул.Тхак
ахова) 

599,629(
кредито
рская 
задолж. 
2021 г.)  

599,629 
(кредито

рская 
задолж. 
2021 г.) 

исполнено исполнено 



 
ООО 
«Экодорстрой
» 

01.07.2
021 г. 

10.02.2
022 г. 

С 12.02.2021 
г. по 

10.02.2022 г. 

кв.м; 
п/м 

согласно 
тех. 
Заданию 
(разрабо
тка 
грунта в 
районе 
СОШ 
№32  - 
2540 м3) 

согласн
о тех. 

задани
ю(разр
аботка 
грунта 

в 
районе 

СОШ 
№32  - 
2540 
м3) 

596,510 
(кредито
рская 
задолж. 
2021 г.) 

596,510 
(кредито

рская 
задолж. 
2021 г.) 

исполнено исполнено 

 
ООО 
«АгатИнвестС
трой» 

03.03.2
022 г. 

03.04.2
022 г. 

С 03.03.2021 
г. по 

03.04.2022 г. 
кв.м 

Согласно 
техзадан
ию – 
профил с 
добавл.н
ового 
материа
ла – 
3050  м2 
по 
ул.Киевс
кой и 
ул.Суюнч
ева 

Соглас
но 

техзада
нию – 

профил 
с 

добавл
.нового 
матери

ала – 
3050  
м2 по 

ул.Киев
ской и 
ул.Сую
нчева 

599,398 599,398 исполнено исполнено 

 ИП «Шомахов 
А.Э.» 

30.03.2
022 г. 

30.04.2
022 г. 

С 30.03.2022 
г. по 

30.04.2022 г. 
кв.м 

Согласно 
техзадан
ию – 
ремонт 
а/б покр. 
На площ. 
644 м2 

Соглас
но 

техзада
нию – 

ремонт 
а/б 

покр. 

599,990 599,990 исполнено исполнено 



На 
площ. 
644 м2 

 
ООО 
«Спецстройсе
рвис» 

15.04.2
022 г. 

30.04.2
022 г. 

С 15.04.2022 
г. по 

30.04.2022 г. 
кв.м 

Согласно 
техзадан
ию – 
исправл. 
профиля
с доб. 
нм на 
площ. 
1550 м2 

Соглас
но 

техзада
нию – 
исправ

л. 
профил
яс доб. 
нм на 
площ. 
1550 
м2 

599,941 599,941 исполнено исполнено 

 ИП «Шомахов 
А.Э.» 

14.04.2
022 г. 

30.04.2
022 г. 

С 14.04.2022 
г. по 

30.04.2022 г. 
кв.м 

Согласно 
техзадан
ию – 
ремонт 
а/б покр. 
На площ. 
608 м2 

Соглас
но 

техзада
нию – 

ремонт 
а/б 

покр. 
На 

площ. 
608 м2 

599,718 599,718 исполнено исполнено 



 ИП «Шомахов 
А.Э.» 

19.04.2
022 г. 

30.04.2
022 г. 

С 19.04.2022 
г. по 

30.04.2022 г. 
кв.м 

Согласно 
техзадан
ию – 
ремонт 
а/б покр. 
На площ. 
526,7 м2 

Соглас
но 

техзада
нию – 

ремонт 
а/б 

покр. 
На 

площ. 
526,7 

м2 

599,901 599,901 исполнено исполнено 

 ИП «Шомахов 
А.Э.» 

22.04.2
022 г. 

15.05.2
022 г. 

С 22.04.2022 
г. по 

15.05.2022 г. 
кв.м 

Согласно 
техзадан
ию – 
ремонт 
а/б покр. 
На площ. 
527 м2 

Соглас
но 

техзада
нию – 

ремонт 
а/б 

покр. 
На 

площ. 
527 м2 

599,884 0 исполнено Не исполнено 

 

ООО 
«Экодорстрой
», Ремонт 
внутрикварта
льного 
проезда от 
ул.Кирова до 
ул.Атажукина 

30.06.2
020 г. 

2021 
год 

С 30.06.2020 
г. по 2021 г. 

кв.м; 
п/м 

Согласно 
техзадан
ию 
проезжа
я часть – 
5434 
кв.м; 
тротуар
ы – 870 
кв.м; БК 
– 2454 
п/м; 
устройст
во 

Пр.ч – 
3666,4 
кв. м; 

съезды 
– 

1172,2 
кв.м, 

тротуар
ы – 

652,8 
кв. м; 

БК д. – 
1066 

п/м, т. 

1 859,80
2 
(кредито
рская 
задолж. 
2021 г.) 

1 859,80
2 

(кредито
рская 

задолж. 
2021 г.) 

исполнено исполнено 



освещен
ия; 
обустрой
ство 
СРДД 

– 719 
п/м; 

МОБ – 
312,5 
п/м; 

газоны 
– 290,5 
кв.м; 

колодц
ы – 11 

шт., 
дожде
приёмн

ики – 
18 шт.;  

16 
опор 
осв.; 
СРДД 

Основное 
мероприятие (ВП) 
1.1.1.3 Ремонт 
остановочных 
комплексов 

Руководитель 
МКУ «ДДХиБ» 
Дзуганов А.В.; 

- - - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие (ВП) 
1.1.1.4 Аренда 
строительной 
техники, услуги с 
использованием 
механизмов   

Руководитель 
МКУ «ДДХиБ» 
Дзуганов А.В.;  

- - - - - - - - - - 



Основное 
мероприятие (ВП) 
1.1.1.5 Изготовление 
и монтаж 
перетяжек, 
баннеров 
социальной и 
праздничной 
тематики 

Руководитель 
МКУ «ДДХиБ» 
Дзуганов А.В.; 
подрядные 
организации, 
определённы
е в ходе 
аукциона 

- - - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие (ВП) 
1.1.1.6 
Сопутствующие 
работы (закупка 
ГСМ, ремонт 
транспортных 
средств, 
приобретение 
основных средств, 
уплата налога на 
имущество, закупка 
специализированно
й техники и т.д.)  

Руководитель 
МКУ «ДДХиБ» 
Дзуганов А.В.; 
подрядные 
организации 

В 
течение 
года 

31.12.2
021 г. 

С 01.01.2021 
г. по 
31.12.2021 г. 

- 

Согласно 
договор

ам и 
обязател

ьствам 

Соглас
но 

догово
рам и 
обязат
ельства

м 

42 619,0
07 

13 435,4
07 

В процессе 
исполнения 

В процессе 
исполнения 

Основное 
мероприятие (ВП) 
1.1.1.7 Разработка 
комплексной схемы 
организации 
дорожного 
движения по 
г.о.Нальчик (КСОДД) 
и проекта 
организации 
дорожного 
движения (ПОДД) 

Руководитель 
МКУ «ДДХиБ» 
Дзуганов А.В.; 
подрядные 
организации 

- - - - - - - - - - 



Основное 
мероприятие (ВП) 
1.1.1.8 Проектно-
изыскательские 
работы, в том числе 
в рамках проекта 
БКАД 

Руководитель 
МКУ «ДДХиБ» 
Дзуганов А.В.; 
специализ. 
подрядные 
организации  

      

5 779,15 
(из 

которых 
5 734,15 

-
кредито

рская 
задолж. 

5 779,15 
(из 

которых 
5 734,15 

-
кредито

рская 
задолж. 

Исполнено Исполнено 

 

ООО 
«Дортранссер
вис»; ООО 
«Паритет» 

Согласн
о 
догово
рам 

Соглас
но 
догово
рам 

Согласно 
договорам - 

согласно 
тех. 

задания
м 

согласн
о тех. 

задани
ям 

635,0  
(из 

которых 
590,0 -

кредито
рская 

задолж.
2021 г.) 

635,0  
(из 

которых 
590,0 -

кредито
рская 

задолж.2
021 г.) 

Исполнено Исполнено 

 
ООО 
«Информ 
сервис» 

24.01.2
020 г. 

24.04.2
020 г. 

С 24.01.2020 
г. по 
24.04.2020 г. 

- 
согласно 

тех. 
заданию 

согласн
о тех. 

задани
ю 

5 144,15
0 

(кредито
рская 

задолже
нность 
2020 г.) 

5 144,15
0 

(кредито
рская 

задолже
нность 
2020 г.) 

Исполнено Исполнено 



Основное 
мероприятие (ВП) 
1.1.1.9 Устройство 
контейнерных 
площадок 

Руководитель 
МКУ «ДДХиБ» 
Дзуганов А.В.; 
ООО 
«Спецстройсе
рвис»  

14.06.2
022 г. 

30.06.2
022 г. 

С 14.06.2022 
г. по 
30.06.2022 г. 

- 
согласно 

тех. 
заданию 

согласн
о тех. 

задани
ю 

100,952 0 исполнено Не исполнено 

Основное 
мероприятие 1.1.2.1 
Текущее 
содержание УДС в 
границах 
г.о.Нальчик  

Руководитель 
МКУ «ДДХиБ» 
Дзуганов А.В.; 
ООО «Выбор» 04.02.2

022 г.  

 
31.12.2
022 г. 

с 04.02.2022 
г. по 
31.12.2022 г. 

кв.м 

 2310403 
(общая 
площадь 
кратно 
убираем
ой 
территор
ии) 

231040
3 
(общая 
площа
дь 
кратно 
убирае
мой 
террит
ории) 

186 790,
078 (из 
которых 
30 225,3
82 
тыс.руб. 
– 
кредито
рская 
задолже
нность 
2021 г.) 

75 040,4
10 (из 
которых 
30 225,3
82 
тыс.руб. 
– 
погашен
ие 
кредит. 
задолж. 
2021 г.) 

В процессе 
исполнения 

В процессе 
исполнения 

ООО 
«Триумф» ; 

28.01.2
022 г.  

 
31.12.2
022 г. 

С 28.01.2022 
г. по 
31.12.2022 г. 

ООО «Успех» 28.01.2
022 г.  

 
31.12.2
022 г. 

С 28.01.2022 
г. по 
31.12.2022 г. 

 

2 договора с 
МСДП 
«Горзеленхоз
» 

Согласн
о 
догово
рам 

Соглас
но 
догово
рам 

Согласно 
договорам 

Основное 
мероприятие 1.1.2.2 
Техобслуживание, 
модернизация, 
содержание сетей 
наружного 

Руководитель 
МКУ «ДДХиБ» 
Дзуганов А.В.; 
ООО «Диск 
Строй» 

11.02.2
022 г.  

 
31.12.2
022 г. 

С 11.02.2022 
г. по 
31.12.2022 г. 

- 
согласно 

тех. 
задания 

согласн
о тех. 

задани
я 

57 214,4
17 

27 090,7
02 (из 
которых 
1 902,00
2 
тыс.руб. 

В процессе 
исполнения 

В процессе 
исполнения 



освещения 
 
 
 ООО 

«Юрэнергоко
нсалт» 

Догово
р 
пролон
гирован
ного 
действи
я 

 
31.12.2
021 г. 

Договор №Н-
1188 от 
17.12.2013 г. 
(Текущий 
период – с 
01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 
г.) 

– 
погашен
ие 
кредито
рской 
задолже
нности 
2021 г.) 

Основное 
мероприятие 1.1.2.3 
Содержание средств 
технического 
регулирования 
дорожного 
движения 

Руководитель 
МКУ «ДДХиБ» 
Дзуганов А.В.;  

      17 715,7
64 

8 313,58
3 

В процессе 
исполнения 

 
В процессе 
исполнения 

 

 ООО «Строй 
Инвест» 

11.02.2
022 г. 

 
31.12.2
022 г. 

С 11.02.2022 
г. по 
31.12.2022 г. 

- 
согласно 

тех. 
задания 

согласн
о тех. 

задани
я 

17 715,7
67 

8 313,58
3 

В процессе 
исполнения 

 
В процессе 
исполнения 

 

Основное 
мероприятие 1.1.2.4 
Содержание 
зелёных 
насаждений 

Руководитель 
МКУ «ДДХиБ» 
Дзуганов А.В.; 
подрядные 
организации, 
определённы
е в ходе 
аукциона 

    

согласно 
тех. 
задания
м 
 

согласн
о тех. 
задани
ям 

56 741,8
27 (из 
которых 
4 306,54
2 – 
кредит. 
задолж. 
2021 г.) 

5 918,37
9 (из 
4 306,54
2 - 
погашен
ие 
кредито
рской 
задолже
нности 
за 2021 
г.) 

В процессе 
исполнения 

В процессе 
исполнения 

ООО 
«Триумф» 

28.01.2
022 г.  

 
31.12.2

С 28.01.2022 
г. по - согласно 

тех. 
согласн

о тех. 
24 436,2
81 + 

1 011,97
1 + 

В процессе 
исполнения 

В процессе 
исполнения 



022 г. 31.12.2022 г. задания задани
я 

кредит.з
адолж.2
021 г. на 
сумму 
3 015,87
2 

кредит.з
адолж.2
021 г. на 

сумму 
3 015,87

2 

 ООО «Успех» 28.01.2
022 г.  

 
31.12.2
021 г. 

С 28.01.2022 
г. по 
31.12.2022 г. 

- 
согласно 

тех. 
задания 

согласн
о тех. 

задани
я 

27 399,1
37 + 
кредит.з
адолж.2
021 г. на 
сумму 
1 290,67
0 

кредит.з
адолж.2
021 г. на 

сумму 
1 290,67

0 

В процессе 
исполнения 

В процессе 
исполнения 

 
МСДП 
«Горзеленхоз
» 

29.12.2
021 г. 

31.03.2
022 г. 

С 29.12.2021 
г. по 
31.03.2022 г. 

- 
согласно 

тех. 
задания 

согласн
о тех. 

задани
я 

599,866 599,866 В процессе 
исполнения 

В процессе 
исполнения 

Подпрограмма 2 
«Развитие системы 
пассажирских 
перевозок 
транспортом общего 
пользования в 
г.о.Нальчик» 

Директор 
МУП 
«Нальчикский 
транспорт» 
Сундуков Г.Л.; 
Начальник 
отдела 
транспорта и 
связи 
администрац
ии 
г.о.Нальчик 
Уянаев З.К. 

      30 000,0 29487,8 В процессе 
исполнения 

В процессе 
исполнения 

Основное 
мероприятие (ВП) 

Директор 
МУП «ТУ» - - - - - - - - Отсутствие 

технической 
Отсутствие 
технической 



2.1.1.1 Внедрение 
бесплатной сети Wi-
Fi 

Сундуков Г.Л. возможности возможности 

Основное 
мероприятие (ВП) 
2.1.1.2 Внедрение 
систем контроля 
пассажиропотока 

Директор 
МУП «НТ» 
Сундуков Г.Л.  

- - - - - - - - 
Отсутствие 
финансовых 
средств 

Отсутствие 
финансовых 
средств 

Основное 
мероприятие (ВП) 
2.1.2.1 Ремонт 
производственного 
корпуса «Депо» 

Директор 
МУП «НТ» 
Сундуков Г.Л. 

- - - - - - - - 
Отсутствие 
финансовых 
средств 

Отсутствие 
финансовых 
средств 

Основное 
мероприятие (ВП) 
2.1.3.1 Обеспечение 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры, 
транспортных 
средств 

Директор 
МУП «НТ» 
Сундуков Г.Л.  

- - - - - - - - 
Отсутствие 
финансовых 
средств 

Отсутствие 
финансовых 
средств 

Основное 
мероприятие (ВП) 
2.1.3.2 Возмещение 
затрат, связанных с 
осуществлением 
регулярных 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам (в том 
числе возмещение 

Местная 
администрац
ия 
г.о.Нальчик; 
Директор 
МУП «НТ» 
Сундуков Г.Л. 

01.01.2
022 г. 

31.12.2
022 г. 

С 01.01.2022 
г. по 
31.12.2022 г. 

тыс. 
руб. - - 14965,4 14965,4 исполнено исполнено 



затрат на 
электроэнергию) 

Основное 
мероприятие (ВП) 
2.1.3.3 Уменьшение 
кредиторской 
задолженности для 
предотвращения 
банкротства 
предприятия 

Местная 
администрац
ия 
г.о.Нальчик; 
Директор 
МУП «НТ» 
Сундуков Г.Л. 

          

 Основное 
мероприятие (ВП) 
2.1.3.4 
Сопутствующие 
работы 
(приобретение 
транспортных 
средств, запасных 
частей, материалов,  
страхование ОСАГО, 
ОСГОП, ремонт 
транспортных 
средств и 
оборудования) 

Местная 
администрац
ия 
г.о. Нальчик; 
МУП «НТ» 

01.01.2
022 г. 

31.12.2
022 г. 

С 01.01.2022 
г. по 
31.12.2022 г. 

тыс. 
руб. - - 15034,6 14522,4 В процессе 

исполнения 
В процессе 
исполнения 

Итого по 
муниципальной 
программе 

x x x x x x x     

в том числе x x x x x x x     

Ответственный x x x x x x x     



исполнитель 

Соисполнитель 1 x x x x x x x     

Соисполнитель 2 x x x x x x x     

 
Исполнитель:  гл.специалист МКУ «ДДХиБ» Лигидова З.А., тел.42-04-64 (Соисполнители: МКУ «УКС»; МУП «НТ») 
Ф.И.О., должность, телефон, электронная почта 
___________________"_____"     2021 г. 

 
 


