

Отчет по исполнению муниципальной программ
городского округа Нальчик
за III квартал 2019 год

Приложение № 14

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		План		Факт		наименование, ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показатель бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1												
Разработка и утверждение нового Генерального плана г.о. Нальчик	Бербеков А.Х.	2016 г.	2019 г.	2016 г.	II квартал 2017 г.	Проект Генерального плана не соответствует техническому заданию	2016 г.	II квартал 2017 г.				
Разработка и утверждение новых правил землепользования и застройки г.о. Нальчик	Бербеков А.Х. Хоранов В.З.	2016 г.	2019 г.	2016 г.	II квартал 2017 г.	Проект разработки и утверждение новых правил землепользования и застройки г.о. Нальчик не соответствует техническому заданию	2016 г.	II квартал 2017 г.				
Ведение ИСОГД	Бербеков А.Х. Кашежев М.Х.	2016 г.	2019 г.	2016 г.	2019 г.	Наличие частичной информационной базы для осуществление градостроительной деятельности	2016 г.	2019 г.				
Подпрограмма 2												
финансовое обеспечение функции, возложенных МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»	Бербеков А.Х. Бетуганов М.В.	2016 г.	2019 г.	2016 г.	2019 г.	Реализация муниципальной программы осуществляется на 99%	2016 г.	2019 г.	13676,00	10386,25		

начальник отдела бухгалтерии

М.В. Бетуганов