

Приложение № 14  
к Порядку разработки, реализации и оценки  
эффективности муниципальных программ  
городского округа Нальчик  
Утвержден  
Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

" \_\_\_\_\_"  
\_\_\_\_\_подпись  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 года

Отчет по исполнению муниципальной программ  
городского округа Нальчик  
за 1 квартал 2021 года

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		План		Факт		наименование, ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показатель бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1												
Разработка и утверждение нового Генерального плана г.о. Нальчик	Ксанаев Р.И. Хоранов В.З.	2018 г.	2023г.	2018 г.	2023г.	Проект Генерального плана не соответствует техническому заданию	2021г.	2021г.				
Разработка и утверждение новых правил землепользования и застройки г.о. Нальчик	Ксанаев Р.И. Хоранов В.З.	2016г.	2023г.	2016 г.	2023г.	Проект разработки и утверждение новых правил землепользования и застройки г.о. Нальчик не соответствует техническому заданию	2021г.	2021г.				

Ведение ИСОГД	Ксанаев Р.И. Башлыков К.В.	2016 г.	2023г.	2016 г.	2023г.	Наличие частичной информационной базы для осуществление градостроительной деятельности	2021г..	2021г.				
Подпрограмма 2												
финансовое обеспечение функции, возложенных МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»	Ксанаев Р.И. Бетуганов М.В.	2016 г.	2023г.	2016 г.	2023г.	Реализация муниципальной программы осуществляется на 99%	2021г.	2021г.	15340,30	3683,67		

И.о. руководителя МКУ "ДАиГ"

Апеков А.Д.

Приложение № 14  
к Порядку разработки, реализации и оценки  
эффективности муниципальных программ  
городского округа Нальчик  
Утвержден  
Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

" \_\_\_\_\_"  
\_\_\_\_\_подпись  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 года

Отчет по исполнению муниципальной программы  
городского округа Нальчик  
за 2 квартал 2021 года

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		План		Факт		наименование, ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показатель бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1												
Разработка и утверждение нового Генерального плана г.о. Нальчик	Дзугулов И.А. Хоранов В.З.	2018 г.	2023г.	2018 г.	2023г.	Проект Генерального плана не соответствует техническому заданию	2021г.	2021г.				
Разработка и утверждение новых правил землепользования и застройки г.о. Нальчик	Дзугулов И.А. Хоранов В.З.	2016г.	2023г.	2016 г.	2023г.	Проект разработки и утверждение новых правил землепользования и застройки г.о. Нальчик не соответствует техническому заданию	2021г.	2021г.				

Ведение ИСОГД	Дзугулов И.А. Башлыков К.В.	2016 г.	2023г.	2016 г.	2023г.	Наличие частичной информационной базы для осуществление градостроительной деятельности	2021г..	2021г.				
Подпрограмма 2												
финансовое обеспечение функции, возложенных МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»	Дузугулов И.А. Бетуганов М.В.	2016 г.	2023г.	2016 г.	2023г.	Реализация муниципальной программы осуществляется на 99%	2021г.	2021г.	15340,30	8075,40		

И.о. Руководителя МКУ "ДАиГ"

Дзугулов И А.