

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации г.о. Нальчика

Т.Б.Ахохов

2024г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО «НТС»

А.Б.Шогенов


« 000 » 2024г.

ГРАФИК ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ В 2024 ГОДУ.

№ п/п	Котельные и ЦТП	Месяц (период) остановки котельной (дата начала и окончания работ)												Примечание
		Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	
<b>I- отопительный район</b>														
1	«СУВОРОВА,12»				15						15			Сезонные без ГВС
2	«ШКОЛА,8»					1					1			
3	«ШКОЛА -№15»					1					1			
4	«ШКОЛА -№16»					1					1			
5	«ШКОЛА -№20»					1					1			
6	«ШКОЛА -№22»					1					1			
7	«ДК. КУЛЬТУРЫ» п. ХАСАНЬЯ				15						15			
8	«КАЛЮЖНОГО -1»				15						15			
9	«БАБАЕВА,127»				15						15			
10	«ДОМ КУЛЬТУРЫ, ХАСАНЬЯ »				15						15			
11	«НАРТ»					13-26								
12	«ПУШКИНА»					27	09							
13	«ГЕРПЕГЕЖСКАЯ»					27-31								
14	«ЮГО-ЗАПАДНАЯ»							01-14						
15	«ПАЧЕВА -16»						24-28							
16	«ГОРБОЛЬНИЦА,1»								05-09					
17	«САНОТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА»						17-21							
18	«ГОРНЫЙ ВОЗДУХ»					13-17								
<b>II – отопительный район</b>														
1	«НОГМОВА -70»				15						16			Сезонные без ГВС
2	«МАЛЬБАХОВА -5»				15						16			
3	«ИДАРОВА -125»				15						16			
4	«МЕЧНИКОВА -179»				15						16			
5	«КАБАРДИНСКАЯ -147»				15						16			
6	«ИППОДРОМ»				15						16			
7	«ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЯ»				15						16			
8	«ГАЗОВАЯ,5»				15						16			
9	«ГАЗОВАЯ,6»				15						16			
10	«ЛЕНИНА -75»					27	10							
11	«ЧЕРНЫШЕВСКОГО - 268»					27	05							
12	«ИСКОЖ-2»							25	13					
13	«ТОЛСТОГО - 175»						13-26							
14	«КАДЫРОВА,24»					22-30								

№ п/п	Котельные и ЦТП	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб	Дек.	Примечание
15	«МУСУКАЕВА»								14-29					
16	«НОГМОВА -45»							17-31						
17	«ДВТУ»							11-24						
18	«9 ЯНВАРЯ»						24	08						
19	«7 км ПРОХЛАДНЕНСКОЕ ШОССЕ»					22-30								
III – отопительный район														
1	«ГАГАРИНА - 203»				15						15			Сезонные без ГВС
2	«КРЫЛОВА -31»				15						15			
3	«ШКОЛА -12»				15						15			
4	«ШАЛУШКИНСКАЯ»				15						15			
5	«5 км ПРОХЛАД. Шоссе »				15						15			
6	«АДИЮХ»				15						15			
7	«СУВОРОВА -350» Д/САД 70								19-26					Детсады
8	«Д/ САД - №59»							1			1			
9	«Д/ САД - № 36»							1			1			
10	«ГИПРОЗЕМ»													Без остановки
11	«КАЛМЫКОВА»							08-22						
12	«ФУРМАНОВА»							22-29						
13	«ТУБДИСПАНСЕР»					27	10							
14	«ПРОФСОЮЗНАЯ -216»								05-12					
15	«МЕЛИКЪЯНЦ»						17	01						
16	«ИДАРОВА -2»							08-15						
17	«ИДАРОВА -56»							15-22						
18	«ИДАРОВА -40»							01-08						
19	« КРЫЛОВА-ТЕЛЬМАНА»								12-19					
20	«2-ой ПРОМПРОЕЗД,3»								19-26					
21	«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»							29	05					
22	«МАЗЛОЕВА»													Без остановки

Главный инженер ООО «НТС»



З.Х. ОЗРОКОВ