

УТВЕРЖДАЮ:

Глава местной администрации г.о. Нальчика

Т.Б.Ахохов

2026г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО «НТС»

А.Б. Шогенов

« » 2026г.

ГРАФИК ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ В 2026 ГОДУ.

№ п/п	Котельные и ЦТП	Месяц (период) остановки котельной (дата начала и окончания работ)												Примечание
		Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	
I- отопительный район														
1	«СУВОРОВА,12»				15					25				Сезонные без ГВС
2	«ШКОЛА,8»					1				25				
3	«ШКОЛА -№15»					1				25				
4	«ШКОЛА -№16»					1				25				
5	«ШКОЛА -№20»					1				25				
6	«ШКОЛА -№22»					1				25				
7	«ДК. КУЛЬТУРЫ» п. ХАСАНЬЯ				15					25				
8	«КАЛЮЖНОГО -1»				15					25				
9	«БАБАЕВА,127»				15					25				
10	«ДОМ КУЛЬТУРЫ, ХАСАНЬЯ »				15					25				
11	«НАРТ»					12-24								
12	«ПУШКИНА»					25	07							
13	«ГЕРПЕГЕЖСКАЯ»						22-26							
14	«ЮГО-ЗАПАДНАЯ»							13-27						
15	«ПАЧЕВА -16»							13-17						
16	«ГОРБОЛЬНИЦА 1»					12-15								
17	«ГОРБОЛЬНИЦА 2»							20-24						
18	«САНОТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА»						29	03						
19	«ГОРНЫЙ ВОЗДУХ»						01-05							
II – отопительный район														
1	«НОГМОВА -70»				15					25				Сезонные без ГВС
2	«МАЛЬБАХОВА -5»				15					25				
3	«ИДАРОВА -125»				15					25				
4	«МЕЧНИКОВА -179»				15					25				
5	«КАБАРДИНСКАЯ -147»				15					25				
6	«ИППОДРОМ»				15					25				
7	«ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЯ»				15					25				
8	«ГАЗОВАЯ,5»				15					25				
9	«ГАЗОВАЯ,6»				15					25				
10	«ЛЕНИНА -75»						01-15							
11	«ЧЕРНЫШЕВСКОГО - 268»					25	01							
12	«ИСКОЖ-2»							27	10					
13	«ТОЛСТОГО - 175»						15-29							

№ п/п	Котельные и ЦТП	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб	Дек.	Примечание
14	«КАДЫРОВА,24»					25	01							
15	«МУСУКАЕВА»								10-24					
16	«НОГМОВА -45»						15-29							
17	«ДВТУ»							13-27						
18	«9 ЯНВАРЯ»						29	13						
19	«7 км ПРОХЛАДНЕНСКОЕ ШОССЕ»					18	01							
III – отопительный район														
1	«ГАГАРИНА - 203»				15					25				Сезонные без ГВС
2	«КРЫЛОВА -31»				15					25				
3	«ШКОЛА -12»				15					25				
4	«ШАЛУШКИНСКАЯ»				15					25				
5	«5 км ПРОХЛАД. Шоссе »				15					25				
6	«АДИЮХ»				15					25				
7	«СУВОРОВА -350» Д/САД 70							1		25				Детсады
8	«Д/ САД - №59»							1		25				
9	«Д/ САД - № 36»							1		25				
10	«ГИПРОЗЕМ»				15					25				Сезонная без ГВС
11	«КАЛЫКОВА»					12-25								
12	«ФУРМАНОВА»								03-10					
13	«ТУБДИСПАНСЕР»						15-29							
14	«ПРОФСОЮЗНАЯ -216»						08-15							
15	«МЕЛИКЪЯНЦ»						29	13						
16	«ИДАРОВА -2»							20-27						
17	«ИДАРОВА -56»								10-17					
18	«ИДАРОВА -40»							13-20						
19	« КРЫЛОВА-ТЕЛЬМАНА»						01-08							
20	«2-ой ПРОМПРоезд,3»								03-10					
21	«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»							27	03					
22	«МАЗЛОЕВА»								03-10					

Главный инженер ООО «НТС»



А.А. АФАУНОВ


