
начало
окончани
е

начало
окончани
е

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма 1

Разработка и 
утверждение нового 
Генерального плана г.о. 
Нальчик

Ксанаев Р.И. 
Хоранов В.З.

2018 г. 2023г. 2018 г. 2023г.
Проект Генерального 
плана не соответствует 
техническому заданию

2021г. 2021г.

Разработка и 
утверждение новых 
правил землепользования 
и застройки г.о. Нальчик

Ксанаев Р.И.     
Хоранов В.З.

2018г. 2023г. 2016 г. 2023г.

Проект разработки и 
утверждение новых 
правил 
землепользования и 
застройки г.о. Нальчик не 
соответствует 
техническому заданию

2021г. 2021г.

Ведение ИСОГД
Ксанаев Р.И.   

Башлыков К.В.
2016 г. 2023г. 2016 г. 2023г.

Наличие частичной 
информационной базы 
для осуществление 
градостроительной 
деятельности

2021г.. 2021г.

Подпрограмма 2

меропри
ятия

показате
ль 

бюджетн
ой 

росписи

план факт

Причины 
неисполнения

5

Приложение № 14
к Порядку разработки, реализации и оценки

эфективности муниципальных программ
городского округа Нальчик

бюджетная 
роспись

наименование, ед. изм.

Расходы (тыс. руб.)

ФактПлан
исполнено на 

отчетную 
дату

                                                                                  Отчет по исполнению муниципальной программы "Территориальное развитие городского округа Нальчик"                                                
          за 1 квартал 2021 года

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

программы, основных 
мероприятий и 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель 
(должность, 

ФИО)

Срок реализации основного 
мероприятия, мероприятия

Показатель непосредственного результата



финансовое обеспечение 
функции, возложенных 
МКУ «Департамент 
архитектуры и 
градостроительства»

Ксанаев Р.И. 
Бетуганов М.В.

2016 г. 2023г. 2016 г. 2023г.

Реализация 
муниципальной 
программы 
осуществляется на 99%

2021г. 2021г. 15340,30 3683,67

Исполнитель                                               Бетуганов М.В.
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