
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №815 
 

УНАФЭ №815 
 

БЕГИМ №815 
                   
 
« 28 » апреля 2022г. 
 

О возможности изменения в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» существенных условий муниципального 

контракта, заключенного до 1 января 2023 года 
в целях обеспечения муниципальных нужд 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 марта 2022 года №505 «О приостановлении действия отдельных 
положений некоторых актов Правительства РФ и установлении размеров 
авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) 
контрактов в 2022 году, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от                 
5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, 
влекущих невозможность его исполнения, учитывая обращение подрядной 
организации (вх. от 26 апреля 2022 года №45-ДДХ-434), Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Установить, что при исполнении муниципального контракта                          
от 29 марта 2022 года № 0104300014422000279 на выполнение работ «Благо-
устройство сквера по ул.бр.Амшоковых в микрорайоне «Нарт» и сквера на 
пересечении ул.Мальбахова/ул.Комарова по программе «Формирование                
городской среды на территории городского округа Нальчик на 2019-2024                  
годы» (далее - контракт), заключенного с МКУ «Департамент дорожного                      
хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского округа 
Нальчик» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью                        
«Экодорстрой» (подрядчик) внести по соглашению сторон изменения суще-
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ственных условий, а именно, увеличение размера авансового платежа, преду-
смотренного муниципальным контрактом до 50%. 

2.МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Мест-
ной администрации городского округа Нальчик (Дзуганов А.В.) обеспечить 
исполнение мероприятий, связанных с изменением по соглашению сторон 
существенных условий контракта, в строгом соответствии с нормами, ука-
занными в пунктах 4, 5 постановления Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2022 года №505, части 65.1. статьи 112 Федерального закона от               
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                   
А.А. Маремукова. 
 
 
Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                                                          Т. Ахохов 
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