
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ 
НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

УНАФЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК 
ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

БЕГИМ 
 

« 29 » декабря 2023 г.                                                                                                  №2875 
 

г.Нальчик 
 

О возможности изменения в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  
муниципальных нужд» существенных условий муниципального 

контракта, заключенного до 1 января 2024 года 
в целях обеспечения муниципальных нужд 

 
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                       

от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок          
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в связи с возникновением независящих от сторон контракта                        
обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, учитывая                       
обращение подрядной организации (вх. от 21 ноября 2023 года                         
№45-ДАиГ/1-05/549) Местная администрация городского округа Нальчик              
п о с т а н о в л я е т: 

1.Установить, что при исполнении муниципального контракта                         
от 6 июня 2023 года №01043000144230002600001 на выполнение                      
научно-проектных работ «Выполнение комплекса проектных и научно-
исследовательских работ по внесению изменений в проект Акта об                    
установлении приаэродромной территории (ПАТ) аэродрома гражданской 
авиации Нальчик в части третьей и четвертой подзон» (далее - Контракт),     
заключенного между МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик» (Заказчик) и ФГУП 
«ГП-И и НИИ ГА «Аэропроект» (Подрядчик) допускается по соглашению 
сторон изменение его существенных условий, а именно продление сроков 
выполнения работ до 29 марта 2024 года. 
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2.МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной            
администрации городского округа Нальчик» (Нагоев А.А.) обеспечить                 
исполнение мероприятий, связанных с изменением по соглашению сторон 
существенных условий Контракта, в строгом соответствии с нормами,              
указанными в части 65.1. статьи 112 Федерального закона от 5 апреля            
2013 года №44-ФЗ. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»                    
в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                        
на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.А. Маремукова. 

 
 
 

Глава               Т.Ахохов 
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