
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ 
НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

УНАФЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК 
ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

БЕГИМ 
 

« 26 » апреля 2024 г.                                                                                                       №898 
 

г.Нальчик 
 

О возможности изменения в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» существенных условий муниципального 

контракта, заключенного до 1 января 2024 года 
в целях обеспечения муниципальных нужд 

 
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                          

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в связи с необходимостью согласования проекта Акта об установле-
нии приаэродромной территории (ПАТ) аэродрома гражданской авиации 
Нальчик в части третьей и четвертой подзон» в Росавиации и регистрации в 
Министерстве юстиции Российской Федерации Местная администрация                 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Установить, что при исполнении муниципального контракта                                     
от 06 июня 2023 года № 01043000144230002600001 на выполнение научно-
проектных работ «Выполнение комплекса проектных и научно-
исследовательских работ по внесению изменений в проект Акта об установ-
лении приаэродромной территории (ПАТ) аэродрома гражданской авиации 
Нальчик в части третьей и четвертой подзон» (далее - Контракт), заключен-
ного между МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик» (далее - Заказчик) и ФГУП             
«ГП-И и НИИ ГА «Аэропроект» (далее - Подрядчик) допускается по согла-
шению сторон изменение его существенных условий, а именно продление 
сроков выполнения работ до 12 июля 2024 года. 
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2.МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной                 
администрации городского округа Нальчик» (Нагоев А.А.) обеспечить                  
исполнение мероприятий, связанных с изменением по соглашению сторон 
существенных условий Контракта, в строгом соответствии с нормами,                
указанными в части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля                                   
2013 года № 44-ФЗ. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                       
А.А. Маремукова. 

 
 
Глава            Т. Ахохов 

http://

	УНАФЭ
	БЕГИМ

