
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ 
НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

УНАФЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК 
ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

БЕГИМ 
 

«09» июля 2024г.                                                                                       №1573 
 

г.Нальчик 
 

О возможности изменения в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» существенных условий муниципального 

контракта, заключенного до 1 января 2024 года, 
в целях обеспечения муниципальных нужд 

 
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5            

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,                 
в связи с необходимостью согласования проекта Акта об установлении                
приаэродромной территории (ПАТ) аэродрома гражданской авиации Нальчик 

в части третьей и четвертой подзон» в Росавиации и регистрации в                
Министерстве юстиции Российской Федерации Местная администрация го-

родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
1.Установить, что при исполнении муниципального контракта от 06 

июня 2023 г. № 01043000144230002600001 на выполнение научно-проектных 

работ «Выполнение комплекса проектных и научно-исследовательских работ 

по внесению изменений в проект Акта об установлении приаэродромной 

территории (ПАТ) аэродрома гражданской авиации Нальчик в части третьей 

и четвертой подзон» (далее - Контракт), заключенного между МКУ                    
«Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации 

городского округа Нальчик» (Заказчик) и ФГУП «ГП-И и НИИ ГА                    
«Аэропроект» (Подрядчик) изменение его существенных условий,                          
допускается по соглашению сторон, а именно продление сроков выполнения 

работ до 31 октября 2024г. 
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2. МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной            
администрации городского округа Нальчик» (Нагоев А.А.) обеспечить               
исполнение мероприятий, связанных с изменением по соглашению сторон 

существенных условий Контракта, в строгом соответствии с нормами,                   
указанными в части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013г.                   
№ 44-ФЗ. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-

стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 

А.А.Маремукова. 
 
                    

Глава                                           Т.Ахохов 
     

 


